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CRONOPROGRAMMA LAVORI

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' D'ACCESSO ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A.

Nome attivita

Durata

‘ Mese 1 ‘ Mese 2 ‘ Mese 3 Mese 4 ‘ Mese 5 ‘ Mese 6 ‘ Mese 7 ‘ Mese 8 Mese 9 Mese 1
s2 st/ st | s2 | s3] salss | s6| s7| s8] s9 sl s11/s12]s13]s1a[s15] 516 517518519520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | s28 | 529 | s30 | s31 | 532 | s33 | s34 | 535 | 536 | 537 | s38 | s39 | s40 |
17 INUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A. 195¢g T 1
2 Opere di cantierizzazione 2g
3 ROTATORIA 35¢g I 1
4 Opere civili 35g I 1
5 Demolizioni e rimozioni 8g
6 Scavi e rinterri 10g
7 Conglomerati cementizi-casseri-ferro per cemento armato 8g
8 Corpo stradale 9g | p—
9 Terra armata 5g
10 Fondazione in conglomerato cementizio 3g
11 Massicciata 2g
12 Conglomerato bituminoso 4g
13 Cordonature 8g
14 Segnaletica stradale 3g ™=
15 Orizzontale 3g
16 Verticale 1lg
17 Opere a verde 2g
18 Opere di cantierizzazione 5g
19 STRADA 183¢g I
20 Opere strutturali 140 g I 1
21 Opere di sostegno 140 g I 1
22 Fondazioni in calcestruzzo gettato in opera 100 g ‘
23 Muri di contenimento prefabbricati 110g ‘
24 Drenaggio (demolizioni/fori, tubazioni) 15g
25 Scavo 10g
26 Opere Speciali di fondazione (berlinese) 30g
27 Opere civili 182 g I 1
28 Demolizioni e rimozioni 45¢g
29 Scavi e rinterri 85¢g
30 Corpo stradale 52g I 1
31 Terreno rinforzato 20g
32 Fondazione in conglomerato cementizio 12g
33 Massicciata 8g
34 Conglomerato bituminoso 12g
35 Cordonature 30g
36 Segnaletica stradale 5g | |
37 Orizzontale 5g
38 Verticale 1lg
39 Barriere stradali 17¢g
40 Opere a verde 5g
41 Opere Impianti meccanici 58¢g I
42 Impianto smaltimento acque 58¢g I
43 Pozzetti, chiusini, caditoie e tubazioni 50g
44 Gruppo elettrogeno 8g
45 Impianto di prima pioggia 30g
46 Opere impianti elettrici 10g | e —|
47 Impianto di illuminazione su pali 10g
48 SOTTOSERVIZI 74¢g r 1
49 Opere Impianti meccanici 748 I 1
50 Scavi e rinterri 16g
51 Impianto smaltimento acque 58¢g I 1
52 Spostamento linea metano esistente 30g
53 Scatolari prefabbricati 3g
54 Rete fognatura in pvc 25g
55 Camere di ispezione gettate in opera (rete smaltimento acque) 2g
56 OPERE COMPENSATIVE SPONDALI 50g I 1
57 Consolidamento scogliera 50g
58 Smontaggio cantiere 2g
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