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SANPELLEGRINO S.P.A

NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO
ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A.

IN COMUNE DI ZOGNO

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 N. 160
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ID Nome attività Durata

1 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A. 195 g

2 Opere di cantierizzazione 2 g

3 ROTATORIA 35 g

4 Opere civili 35 g

5 Demolizioni e rimozioni 8 g

6 Scavi e rinterri 10 g

7 Conglomerati cementizi-casseri-ferro per cemento armato 8 g

8 Corpo stradale 9 g

9 Terra armata 5 g

10 Fondazione in conglomerato cementizio 3 g

11 Massicciata 2 g

12 Conglomerato bituminoso 4 g

13 Cordonature 8 g

14 Segnaletica stradale 3 g

15 Orizzontale 3 g

16 Verticale 1 g

17 Opere a verde 2 g

18 Opere di cantierizzazione 5 g

19 STRADA 183 g

20 Opere strutturali 140 g

21 Opere di sostegno 140 g

22 Fondazioni in calcestruzzo gettato in opera 100 g

23 Muri di contenimento prefabbricati 110 g

24 Drenaggio (demolizioni/fori, tubazioni) 15 g

25 Scavo 10 g

26 Opere Speciali di fondazione (berlinese) 30 g

27 Opere civili 182 g

28 Demolizioni e rimozioni 45 g

29 Scavi e rinterri 85 g

30 Corpo stradale 52 g

31 Terreno rinforzato 20 g

32 Fondazione in conglomerato cementizio 12 g

33 Massicciata 8 g

34 Conglomerato bituminoso 12 g

35 Cordonature 30 g

36 Segnaletica stradale 5 g

37 Orizzontale 5 g

38 Verticale 1 g

39 Barriere stradali 17 g

40 Opere a verde 5 g

41 Opere Impianti meccanici 58 g

42 Impianto smaltimento acque 58 g

43 Pozzetti, chiusini, caditoie e tubazioni 50 g

44 Gruppo elettrogeno 8 g

45 Impianto di prima pioggia 30 g

46 Opere impianti elettrici 10 g

47 Impianto di illuminazione su pali 10 g

48 SOTTOSERVIZI 74 g

49 Opere Impianti meccanici 74 g

50 Scavi e rinterri 16 g

51 Impianto smaltimento acque 58 g

52 Spostamento linea metano esistente 30 g

53 Scatolari prefabbricati 3 g

54 Rete fognatura in pvc 25 g

55 Camere di ispezione gettate in opera (rete smaltimento acque) 2 g

56 OPERE COMPENSATIVE SPONDALI 50 g

57 Consolidamento scogliera 50 g

58 Smontaggio cantiere 2 g
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' D'ACCESSO ALLO STABILIMENTO SANPELLEGRINO S.P.A.
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